

Un cambio en obra: ¿ajuste o sobrecosto?

Un cambio en obra: ¿ajuste o sobrecosto?

01 Control de cambios

No todo cambio en terreno es un problema — el problema es no tener un proceso formal para evaluar su impacto en plazo y costo antes de ejecutarlo.

02 Trazabilidad de decisiones

Cuando un sobrecosto aparece al final del proyecto, casi siempre hay una cadena de cambios menores que nadie sumó a tiempo.

03 Responsabilidad clara

Un cambio sin dueño claro (quién lo pidió, quién lo aprobó, quién lo paga) es el que más fácil se pierde en el reporte mensual.

**¿Tu proyecto actual tiene un
registro formal de cambios, o
los ajustes se acuerdan
verbalmente en terreno?**

