// PROYECTOS INDUSTRIALES

Las horas que se pierden en la interfaz entre contratistas

Las horas que se pierden en la interfaz entre contratistas

01 **El punto ciego**

Cada contratista cumple su propio cronograma, pero nadie es responsable formal de la interfaz entre el final de un paquete de trabajo y el inicio del siguiente.

02 **Esperas no registradas**

Un equipo que termina su parte y espera tres días a que el siguiente contratista llegue no aparece como atraso de nadie en el reporte — pero sí aparece en el plazo final del proyecto.

03 **Gestión de interfaces**

Definir con anticipación quién entrega qué a quién, y cuándo, convierte una sucesión de esperas invisibles en una secuencia de hitos que se pueden medir y anticipar.

¿Tu cronograma asigna responsable a las interfaces entre contratistas, o solo a las actividades de cada uno?