// PROYECTOS INDUSTRIALES

La puesta en marcha no es el último paso de instalar

La puesta en marcha no es el último paso de instalar

01 **Instalado no significa operando**

Un equipo puede estar completamente instalado, cableado y conectado, y aún no estar listo para operar — la puesta en marcha (commissioning) es la etapa que verifica que realmente funciona como se diseñó.

02 **Lo que el commissioning revisa**

Pruebas de lazos de control, verificación de interlocks de seguridad, ajuste de parámetros con el proceso real y pruebas de carga progresiva son parte de un commissioning bien hecho — no un simple "encender y ver qué pasa".

03 **El atajo que sale caro**

Saltarse etapas de commissioning para cumplir una fecha de entrega traslada el riesgo de encontrar problemas durante la instalación hacia encontrarlos durante la operación real, con producción en juego.

¿El plan de tu proyecto distingue entre "instalación terminada" y "puesta en marcha completada", o los trata como lo mismo?