// PROYECTOS INDUSTRIALES

90% de avance físico
no es 90% del plazo

90% de avance físico no es 90% del plazo

01 **Dos curvas, no una**

El avance físico mide cuánto trabajo se ha completado; el avance del plazo mide cuánto tiempo del cronograma original ya transcurrió — y casi nunca avanzan a la misma velocidad.

02 **El 20% final toma más tiempo**

Pruebas, puesta en marcha, ajustes finos y cierre documental suelen concentrar desproporcionadamente más tiempo del cronograma que el porcentaje físico que representan en la curva S.

03 **El riesgo de reportar solo un número**

Un proyecto en 85% de avance físico puede estar perfectamente a tiempo o seriamente atrasado — sin comparar contra la curva S planificada, ese 85% no dice nada por sí solo sobre el plazo.

¿Tu reporte de avance compara el % físico real contra la curva S planificada, o solo informa un número aislado?