

Lo que decide un proyecto antes del primer fierro

Lo que decide un proyecto antes del primer fierro

01 Factibilidad real

Un estudio de factibilidad que solo mira el CAPEX y no la operación posterior traslada el problema, no lo resuelve.

02 PMO con dientes

La gestión de proyecto que importa es la que anticipa el desvío de plazo antes de que aparezca en el reporte mensual, no la que lo documenta después.

03 Commissioning

La puesta en marcha es donde se paga (o se cobra) todo lo que se decidió mal en el diseño — por eso no puede ser una etapa improvisada.

**¿En qué etapa de tu
último proyecto industrial
se concentraron los
mayores desvíos?**

