

# Lo que decide un proyecto antes del primer fierro

# Lo que decide un proyecto antes del primer fierro

## 01 Factibilidad real

Un estudio de factibilidad que solo mira el CAPEX y no la operación posterior traslada el problema, no lo resuelve.

## 02 PMO con dientes

La gestión de proyecto que importa es la que anticipa el desvío de plazo antes de que aparezca en el reporte mensual, no la que lo documenta después.

## 03 Commissioning

La puesta en marcha es donde se paga (o se cobra) todo lo que se decidió mal en el diseño — por eso no puede ser una etapa improvisada.

**¿En qué etapa de tu  
último proyecto industrial  
se concentraron los  
mayores desvíos?**

